

**LEMBAR PAMANTAUAN RENCANA AKSI KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KECAMATAN TAJINAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
		I	II	III	IV
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang.	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakil-an Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	1 Kegiatan			

No	Aksi/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Output/Keluaran	Target	Realisai	Kinerja	Catatan/Ket. Oleh Pimpinan
		I	II	III	IV					
1	Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan musrenbangcam					Jadwal Pelaksanaan musrenbangcam	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Terlaksana sesuai Aksi/Kegiatan dan Jadwal
2	Membuat surat edaran					Beredarnya jadwal pelaksanaan musrenbangcam	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Terlaksana sesuai Aksi/Kegiatan dan Jadwal
3	Menyusun bahan Musrenbangcam					Tersusunnya bahan Musrenbangcam	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Terlaksana sesuai Aksi/Kegiatan dan Jadwal
4	Melaksanakan Musrenbangcam					Terlaksananya musrenbangcam	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Terlaksana sesuai Aksi/Kegiatan dan Jadwal
5	Merekap usulan dalam musrenbangcam					Dokumen Usulan musrenbangcam	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Terlaksana sesuai Aksi/Kegiatan dan Jadwal
6	Melaporkan usulan musrenbangcam ke Bappeda					Dokumen Usulan musrenbangcam	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Terlaksana sesuai Aksi/Kegiatan dan Jadwal
7	Memantau usulan Musrenbangcam pada Musrenbangkab					Terpantaunya Usulan pada Musrenbangkab	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Terlaksana sesuai Aksi/Kegiatan dan Jadwal

**LEMBAR PAMANTAUAN RENCANA AKSI KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KECAMATAN TAJINAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
		I	II	III	IV
Penyerapan Dana DD/ADD pada Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring Pembangunan Desa yang Terealisasi	3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa

No	Aksi/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Output/Keluaran	Target	Realisai	Kinerja	Catatan/Ket. Oleh Pimpinan
		I	II	III	IV					
1	Menyusun jadwal monitoring pembangunan fisik yang terealisasi					Jadwal Monitoring Pembangunan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	Terlaksana sesuai Aksi/Kegiatan dan Jadwal
2	Melaksanakan monitoring					Terlaksananya Monitoring Pembangunan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	Terlaksana sesuai Aksi/Kegiatan dan Jadwal
3	Merekap hasil monitoring pembangunan fisik setiap desa					Dokumen hasil monitoring pembangunan fisik desa	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	Terlaksana sesuai Aksi/Kegiatan dan Jadwal
4	Melaporkan hasil monitoring pembangunan fisik					Dokumen laporan hasil monitoring pembangunan fisik desa	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	Terlaksana sesuai Aksi/Kegiatan dan Jadwal

Penanggungjawab
Camat Tajinan

Dra. SRI PAWENING, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670825 199201 2 002

Tajinan, 15 Januari 2021
Yang bersangkutan,

LILIK INDAYATI,SE
Penata Tingkat I
NIP.19641215 198603 2 005